PRESUPUESTO VS REALIDAD (Sep. 2017) - Closed Dynamics

Costos Mensuales

\$14,000,000.00

\$12,000,000,00

\$10,000,000.00

\$8,000,000.00

\$6,000,000.00

\$4,000,000.00

\$2,000,000.00

\$0.00

Costo Total para Septiembre \$11,304,572.00

Costo por trimestre: \$28,646,654.00 Costo total anual: \$82,509,763.00

Diferencia vs Presupuesto

-\$1,456,440.00

Diferencia en porcentaje: 14.79%

Provecto

Orizaba

Rainier

Aconcagua

PUENTE PRESUPUESTO VS HISTORICO POR DEPARTAMENTO


Prespuesto \$9,848,13 Hardware: Rainer se pasó por 168k, Splash por 79k y Colima 67k, Aumento por arrendamiento \$292,187 Labor: Rainer se pasó por 681k, Splash por 201k v Orizaba 175k, 250k por no cumplirse acuerdos con cliente de Help Desk \$1.003.90 Software: Splash por 175k, Rainer 117k, Orizaba 54k, Otros bajo de 46k \$261,029 Otros (\$100,67 Histórico \$11,304,57 Diferencia \$1,456,440,00 Por explicar \$0.00

PUENTE PRESUPUESTO VS HISTORICO POR PROYECTO

TONTROLLOIG		
32.00	Prespuesto	\$9,848,132.00
87.00	Rainer sus problemas fueron Labor 681k, Hardware 168k y Software 117k, No renovar a tiempo	\$922,562.00
00.00	Splash sus problemas fueron Labor por 201k, Software por 135k, Hardware con 79k, no a tiempo	\$427,353.00
29.00 76.00)	Orizaba su principal problema fue Labor por 175k, Otros por 35k Otros	\$211,079.00 (\$104,554.00)
72.00	Histórico	\$11,304,572.00
40.00	Diferencia	\$1,456,440.00

Por explicar

\$0.00



ψ<u>=</u>

Colima

Splash

Iztaccihuatl